
Terminplan
 2019 bis 2021

Jahr

Monat März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jan Feb März April Mai Juni Juli August September

KW 23 24 25 26 27 28 29 30 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

LPH 8 Bauausführung Baubeginn

10 Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung

Gründung-Grundleitung Gründung, Grundleitungen

CSV-Säulen CSV-Säulen

Bodenplatte Bodenpl./ Aufzugsturm

Holzrahmenbau Werkstattzeichnung

Arbeitsvorbereitung

Fertigung (einschl. Schalung)

Auffstellen (2 Tage pro Ebene)

Dach Dach und Restarbeiten

Verschalung

Fassade messen, bestellen Fassade

Putzarbeiten Trockenbauarbeiten

Rohinsallation Rohinstallation HLS + Elektro

Fußbodenheizung Fußbodenheizung

Estrich Estrich

Akustikdecken Trocknen Akustikdecken

Bodenbeläge Bodenbeläge

Innentüren und feste Einbauten messen, bestellenmessen, bestellen Innentüren, Feste mEinbauten

Malerarbeiten Malerarbeiten Inenn + Außen

Fertiginstallation Fertiginstallation HLS + Elektro

Sonstiges Sonstiges + Baufeinreinigung

Baufeinreinigung

Außenanlage Außenanlage

LPH 8 Abrechnung, Kostenfeststellung Endabnahmen Abrechnung

11 Endabnahme LRA, Regierung, Gemeinde

Abnahme Feuerwehr

Ablauf Zusammenfassung Baubeginn Fertigstellung Gebäude

2021
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