Terminplan
2019 bis 2021

Jahr 2021
Monat |Méarz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jan Feb Marz April Mai Juni Juli August September
KW([23 24 25 2627 28 29 30 1819 20 21 22|23 24 25 2627 28 29 30 31|32 33 34 35[36 37 38 39|40 41 42 43 44|45 46 47 48|49 50 51 52 53| 1 2 3 4 5/ 6 7 8 9/10 11 12 13|14 15 16 17 18|19 20 21 22|23 24 25 26|27 28 29 30 31|32 33 34 35|36 37 38 39

10 |Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung

LPH 8 Bauausfuihrung Baubeginn

Grundung-Grundleitung Griindung, Grundleitungen

CSV-Séaulen CSV-Saulen ‘

Bodenplatte Bodenpl./ | Aufzugsturm

Holzrahmenbau Werkstattzeichnung!

Arbeitsvorbereitung

Fertigung (einschl. Schalung)

Auffstellen (2 Tage pro Ebene)

Dach Dach und Restarbeiten

Verschalun

Fassade messen, | 1 Fassade

Putzarbeiten Trockenbauarbeiten

Rohinsallation Rohinstallation HLS + Elektro

FuBbodenheizung FuBbodenheizung

Estrich Estrich

Akustikdecken Trocknen Akustikdecken

Bodenbelage Bodenbelage

Innentiiren und feste Einbauten me: messen, b 1 Innentiiren, Feste mEinbauten

Malerarbeiten Malerarbeiten Inenn + AufRen

Fertiginstallation Fertiginstallation HLS + Elektro

Sonstiges Sonstiges + Baufeinreinigung

Baufeinreinigung ‘

AuRenanlage AuRenanlage

LPH 8 Abrechnung, Kostenfeststellung Endabnahmen Abrechnung

11 |Endabnahme LRA, Regierung, Gemeinde

Abnahme Feuerwehr

Ablauf Zusammenfassung beginn igstellung Geb&aude
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